

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি

| প্রকল্পের নাম | কাজের বিবরণ, মেয়াদকাল ও মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০১৬-১৭ সালে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ক্রমপঞ্জিত কাজের অগ্রগতি |
|---|---|--------------------------------------|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৮ |
| Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP), Sub Component D1: Disaster Mitigation & Reduction | আগস্ট, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত মোট বরাদ্দ ৭৮৮৮.০০ সিডর বিধ্বস্ত ১২টি জেলা ৩৫টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি বিতরণ। | ২০৯.০০ | <p>3rd RDPP ৩১ মে ২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।</p> <p>MRVA Cell কর্তৃক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে ০৯-২৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ পর্যন্ত MRVA এর উপর GIS based প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>DNA সফটওয়্যার user manual চূড়ান্ত করণ ও মুদ্রণ করা হয়েছে।</p> <p>জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় পরিবহণ ও যাতায়াতের নিমিত্ত জরুরী যানবাহন ও উদ্ধারকার্য পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহকরণ এবং প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ১২টি জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির সদস্যদের মাঝে উদ্ধার কার্য পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি হস্তান্তর করা হয়েছে। জরুরী প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য ৬টি Water Ambulance ক্রয়করণ এবং জেলা প্রশাসনকে হস্তান্তর করা হয়েছে। দুর্যোগ পরবর্তী উদ্ধারকার্য পরিচালনার জন্য ১২টি জলযান ক্রয় এবং উপকূলীয় ১২ জেলার জেলা প্রশাসককে হস্তান্তর করা হয়েছে। উদ্ধার কার্য সম্পাদনের জন্য ০৪টি উদ্ধার জাহাজ সংগ্রহপূর্বক ০৩টি কোস্ট গার্ডকে এবং ০১টি রিভারকে হস্তান্তর করা হয়েছে। অফিস পরিচালনা সরঞ্জামাদি সংগ্রহকরা হয়েছে। প্রকল্প এলাকার দুর্যোগ হাসকল্পে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ ও মহড়া সম্পন্ন হয়েছে;</p> <p>Damage and Need Assessment সেল স্থাপন করা হয়েছে;</p> <p>DNA সফটওয়্যার প্রস্তুত এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে Sub-domain সহ স্থাপন করা হয়েছে;</p> <p>DNA সফটওয়্যার এর উপর ৬৪টি জেলার DRRO এবং PIOদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে;</p> <p>Multi Hazard Risk and Vulnerability Assessment, Mapping and Modeling (MRVA) সেল স্থাপন করা হয়েছে।</p> <p>Multi Hazard Risk and Vulnerability Assessment, Mapping and Modeling (MRVA) চূড়ান্তকরণ ও জাতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে;</p> <p>MRVA এর কার্যক্রমের আওতায় DC, UNO, DRRO এবং PIO এবং সরকারী কর্মকর্তাদের ৪৬টি জেলায় আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>DNA সফটওয়্যার update (bi-lingual, Mobile APPS ও Satellite image baseline সংযোজন) এর কারিগরী এবং আর্থিক মূল্যায়ন শেষে কার্য সম্পাদনের জন্য প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>পোলফিটেড মেগাফোন সাইরেন পরিচালনার জন্য সিপিপি'র নিকট প্রয়োজনীয় চিঠি প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের PCR প্রস্তুতের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক এবং PCMU এর সাথে</p> |

| প্রকল্পের নাম | কাজের বিবরণ, সময়সীমা ও মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০১৬-১৭ সালে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ক্রমপুঞ্জিত কাজের অগ্রগতি |
|--|---|--------------------------------------|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৮ |
| | | | আলোচনাক্রমে Result Indicator চূড়ান্ত করা হয়েছে। |
| পাবর্ত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছোটছোট (১২মিঃদৈর্ঘ্যপর্যন্ত) সেতু/ কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প | জানুয়ারী, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত মোট বরাদ্দ ১৪৩০০.০০ | ৭৯৯.০০ | জুন, ২০১৬ মাসে মূলধন কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৯৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%। |
| গ্রামীণ রাস্তায় কম-বেশী ১৫ মিঃ দৈর্ঘ্যের সেতু/কালভার্ট নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প। | জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত মোট বরাদ্দ ৩৬৮৪৩৫.৯০ | ৫৭২৪১.০০ | ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আওতায় অসমাপ্ত সেতুর কাজ চলমান আছে। জানুয়ারি, ২০১৭ এর মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের গৃহীত ৪৮০৪টি সেতুর অগ্রগতি (ক) ৩৮৫২টি সেতুর কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। (খ) ৫৬৯টি সেতুর কাজের গড় ৮৫% সমাপ্ত হয়েছে। (গ) ৩৮৩টি সেতুর কাজের গড় ৭০% সমাপ্ত হয়েছে। (ঘ) ২৪৫টি সেতুর কাজের গড় ৪০% সমাপ্ত হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৯৫.৮৩%(শুধুমাত্র অক্টোবর মাসের গড় অগ্রগতি ১৫.৪%) ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.৫৯% ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের ৬৪টি জেলার ৪৮৯টি উপজেলা ও তেজগাঁও উন্নয়ন সার্কেল সহ ২৯-১১-২০১৬ তারিখে ৩য় সংশোধিত দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সিডিউল বিক্রয়ের শেষ তারিখ ২৮-১২-২০১৬ এবং দাখিলের তারিখ ২৯-১২-২০১৬। হাইডোলিক ডাটা সংগ্রহ ও ড্রইং, ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ৭০৪৮টি সেতুর ডিজাইন ও প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি ৪৯.৮৩% আর্থিক অগ্রগতি ২০%। |
| Strengthening of the Ministry of Disaster Management & Relief (MoDMR) | ০১ জুলাই ২০১৩ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মোট বরাদ্দ ২৪১০০.০০ | ৯৯৯৫.০০ | ১। ১৪৯৫ জন উপসহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে। ২। প্রকল্পের সকল পরামর্শক ও সার্পোর্ট স্টাফ নিয়োগ করা হয়েছে। ৩। MIS Firm নিয়োগ ও চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। |

| প্রকল্পের নাম | কাজের বিবরণ, মেয়াদকাল ও মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০১৬-১৭ সালে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ক্রমপুঞ্জিত কাজের অগ্রগতি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|--------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------|--------------|---------------------|---------------|-------------------------------|---------------|--|----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|----------|-------------------------------|
| ১ | ২ | ৩ | ৮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Administration | | | <p>৪। “Spot Checks Firm” নিয়োগ ও চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>৫। “Training & PIC Firm” নিয়োগ ও চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>৬। PIC Material সকল উপজেলায় সরবরাহ করা হয়েছে।</p> <p>৭। ০৭টি বিভাগীয় সদরে Grievance Redress System এর উপর Workshop সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>৮। গাড়ী ক্রয়ের (লট-১) এর দরপত্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ও ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>৯। ৪৪৫ জন পিআইও এবং SAE-দের MIS এবং Environmental and Social Safe guard এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>১০। Project Restructuring প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>১১। Basic IT (Contract Package# SF-4) এর EOI মূল্যায়ন প্রকিয়াধীন রয়েছে।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| বন্যাপ্রবণ ও নদীভাঙ্গান এলাকায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ (২য় পর্যায়) | <p>জুলাই, ১৩ হতে জুন, ১৭</p> <p>মোট বরাদ্দ ১৭৪৬১.০০</p> <p>১৫৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নের অনুমোদন পাওয়া যায়। চলতি অর্থবছরে ১০০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।</p> | ৫০১৪.০০ | <p>২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ৭৪টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩৬টির নির্মাণ কাজ ৯০% সম্পন্ন হয়েছে। ২০টির নির্মাণ কাজ ৮০% এর উর্দে, ২১টি ৬০% উর্দে, ০৫টির কাজ ১৫-৪০% এর মধ্যে রয়েছে।</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| প্রকিউরমেন্ট অফ ইকুইপমেন্ট ফর সার্চ এ্যান্ড রেসকিউ অপারেশন ফর আর্থকোয়েক এ্যান্ড আদার ডিজাস্টার (ফেজ-২) | <p>জুলাই, ২০১৩ হতে ডিসেঃ ২০১৭ পর্যন্ত</p> <p>মোট বরাদ্দ ১৫৮৯১.৩২</p> <p>ভূমিকম্প সহ অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ক্রয়।</p> | ৫৪৪৫.০০ | <p>(ক) সরবরাহ পাওয়া গেছেঃ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>প্যাকেজ ও লট</th> <th>পণ্যের নাম ও সংখ্যা</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>জিডি- ৩, লট-২</td> <td>টার্ণ টেবল লেডার- ১টি</td> </tr> <tr> <td>জিডি- ৫, লট- ১</td> <td>টু-হইলার ওয়াটার মিষ্ট- ২৪টি</td> </tr> <tr> <td>জিডি- ৭, লট - ১</td> <td>রিচার্জবল সার্চ লাইট- ৫০০টি</td> </tr> <tr> <td>জিডি- ৮, লট- ১</td> <td>বডি ব্যাগ- ২০০০টি</td> </tr> <tr> <td>জিডি- ৮, লট- ৪</td> <td>সার্চ ক্যামেরা- ১৫টি</td> </tr> <tr> <td>জিডি- ৮, লট- ২</td> <td>ফেস/ গ্যাস মাস্ক - ৫০০টি</td> </tr> </tbody> </table> <p>মন্তব্যঃ এগুলো বর্তমানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে পরিদর্শন ও যাচাই করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার অপেক্ষার রয়েছে।</p> <p>(খ) মালামাল সরবরাহ পাওয়া যাবেঃ নিম্নবর্ণিত লটের বিপরীতে পণ্যসমূহ সরবরাহ গ্রহণের অপেক্ষায়।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>প্যাকেজ ও লট</th> <th>পণ্যের নাম ও সংখ্যা</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>জিডি- ৫, লট-২</td> <td>ফোর হইলার ওয়াটার মিষ্ট- ১০টি</td> </tr> <tr> <td>জিডি- ৫, লট-৩</td> <td>৬০০লিঃ পাম্প ড্রিভেন ওয়াটার মিষ্ট- ০৫টি</td> </tr> <tr> <td>জিডি- ১১, লট-৩</td> <td>সাইড স্ক্যান সোনার- ০২টি</td> </tr> <tr> <td>জিডি- ১১, লট- ৪</td> <td>কম্বি সেট(ব্যাক প্যাক)- ২০ টি</td> </tr> <tr> <td>জিডি- ১২</td> <td>এ্যাক্সেভেটর হাইড্রোলিক- ০৬টি</td> </tr> </tbody> </table> | প্যাকেজ ও লট | পণ্যের নাম ও সংখ্যা | জিডি- ৩, লট-২ | টার্ণ টেবল লেডার- ১টি | জিডি- ৫, লট- ১ | টু-হইলার ওয়াটার মিষ্ট- ২৪টি | জিডি- ৭, লট - ১ | রিচার্জবল সার্চ লাইট- ৫০০টি | জিডি- ৮, লট- ১ | বডি ব্যাগ- ২০০০টি | জিডি- ৮, লট- ৪ | সার্চ ক্যামেরা- ১৫টি | জিডি- ৮, লট- ২ | ফেস/ গ্যাস মাস্ক - ৫০০টি | প্যাকেজ ও লট | পণ্যের নাম ও সংখ্যা | জিডি- ৫, লট-২ | ফোর হইলার ওয়াটার মিষ্ট- ১০টি | জিডি- ৫, লট-৩ | ৬০০লিঃ পাম্প ড্রিভেন ওয়াটার মিষ্ট- ০৫টি | জিডি- ১১, লট-৩ | সাইড স্ক্যান সোনার- ০২টি | জিডি- ১১, লট- ৪ | কম্বি সেট(ব্যাক প্যাক)- ২০ টি | জিডি- ১২ | এ্যাক্সেভেটর হাইড্রোলিক- ০৬টি |
| প্যাকেজ ও লট | পণ্যের নাম ও সংখ্যা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ৩, লট-২ | টার্ণ টেবল লেডার- ১টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ৫, লট- ১ | টু-হইলার ওয়াটার মিষ্ট- ২৪টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ৭, লট - ১ | রিচার্জবল সার্চ লাইট- ৫০০টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ৮, লট- ১ | বডি ব্যাগ- ২০০০টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ৮, লট- ৪ | সার্চ ক্যামেরা- ১৫টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ৮, লট- ২ | ফেস/ গ্যাস মাস্ক - ৫০০টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| প্যাকেজ ও লট | পণ্যের নাম ও সংখ্যা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ৫, লট-২ | ফোর হইলার ওয়াটার মিষ্ট- ১০টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ৫, লট-৩ | ৬০০লিঃ পাম্প ড্রিভেন ওয়াটার মিষ্ট- ০৫টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ১১, লট-৩ | সাইড স্ক্যান সোনার- ০২টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ১১, লট- ৪ | কম্বি সেট(ব্যাক প্যাক)- ২০ টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ১২ | এ্যাক্সেভেটর হাইড্রোলিক- ০৬টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| প্রকল্পের নাম | কাজের বিবরণ, মেয়াদকাল ও মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ২০১৬-১৭ সালে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ক্রমপুঞ্জিত কাজের অগ্রগতি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---|--------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|---------|------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------|------------------|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|----------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|--|--|
| ১ | ২ | ৩ | ৮ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <p>(গ) যথাযথ কর্তৃপক্ষে অনুমোদনক্রমে যে পণ্য/ যন্ত্রপাতির আওতায় চুক্তিপত্র সম্পাদন ও এলসি(LC) খোলা হয়েছেঃ</p> <table border="1" data-bbox="1297 354 1808 776"> <thead> <tr> <th>প্যাকেজ ও লট</th> <th>পণ্যের নাম ও সংখ্যা</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>জিডি- ৩, লট-১</td> <td>মোরকেল- ০২টি</td> </tr> <tr> <td>জিডি- ৪, লট- ১</td> <td>কেমিক্যাল টেন্ডার- ০১টি</td> </tr> <tr> <td>জিডি- ৪, লট- ২</td> <td>মাল্টি পারপাস ভেহিক্যাল- ১টি</td> </tr> <tr> <td>জিডি- ৬</td> <td>রেসকিউ ভেহিক্যাল পিকআপ- ১০টি</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">জিডি- ১১, লট- ১</td> <td>ইন লাইন ব্রেথিং এপারেটাস্- ০৮টি</td> </tr> <tr> <td>এয়ার ভেন্টিলেটর- ৮টি</td> </tr> <tr> <td>হাইড্রোলিক স্প্রেডার সেট- ৮টি</td> </tr> <tr> <td>হাইড্রোলিক কাটার সেট- ৮টি</td> </tr> <tr> <td>হাইড্রোলিক র্যাম জ্যাক- ৮টি</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">জিডি- ১১, লট-২</td> <td>এয়ার লিফটিং ব্যাগ – ০৮ টি</td> </tr> <tr> <td>পোরটেবল ইকোসোনার-০২টি</td> </tr> </tbody> </table> <p>মন্তব্যঃ উপরোক্ত সকল দরপত্রের বিপরীতে এলসি(LC) খোলা হয়েছে।</p> <p>ঘ) NOAপ্রদান সংক্রান্তঃ</p> <table border="1" data-bbox="1297 820 1808 1307"> <tbody> <tr> <td>জিডি- ৭, লট নং-২</td> <td>ব্রিথিং এপারেটাস্ উইথ কমিউনিকেশন সিস্টেম- ৪০টি</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">জিডি- ৮, লট নং- ৩ কে ৩ ভাগ করে পুনঃদরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন করা হয়।</td> <td>ইকুইপমেন্ট ফর সার্চ টিম- ২৫০ সেট</td> </tr> <tr> <td>ইকুইপমেন্ট ফর রেসকিউ টিম- ২৫০ সেট</td> </tr> <tr> <td>ইকুইপমেন্ট ফর ফার্স্ট এইড টিম- ২৫০ সেট</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">জিডি- ০৯</td> <td>হাইড্রোলিক ব্রেকার -২টি</td> </tr> <tr> <td>ক্রাশার এ্যান্ড কাটার -২টি</td> </tr> <tr> <td>পাওয়ার ফর্ক -২টি</td> </tr> <tr> <td>জিডি- ১০, লট- ১</td> <td>ইকুইপমেন্ট ফর সার্চ টিম- ৩০ সেট</td> </tr> <tr> <td>জিডি- ১০, লট- ৪</td> <td>সেফটি বুট ল্যাদার- ৩৫০ সেট</td> </tr> </tbody> </table> <p>মন্তব্যঃ অনুমোদিত ও রেসপন্সিভ দরদাতার অনুকূলে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>ঙ) দরপত্র/ পুনঃদরপত্র চলমানঃ</p> <table border="1" data-bbox="1297 1347 1808 1380"> <thead> <tr> <th>প্যাকেজ ও লট</th> <th>পণ্যের নাম ও সংখ্যা</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | প্যাকেজ ও লট | পণ্যের নাম ও সংখ্যা | জিডি- ৩, লট-১ | মোরকেল- ০২টি | জিডি- ৪, লট- ১ | কেমিক্যাল টেন্ডার- ০১টি | জিডি- ৪, লট- ২ | মাল্টি পারপাস ভেহিক্যাল- ১টি | জিডি- ৬ | রেসকিউ ভেহিক্যাল পিকআপ- ১০টি | জিডি- ১১, লট- ১ | ইন লাইন ব্রেথিং এপারেটাস্- ০৮টি | এয়ার ভেন্টিলেটর- ৮টি | হাইড্রোলিক স্প্রেডার সেট- ৮টি | হাইড্রোলিক কাটার সেট- ৮টি | হাইড্রোলিক র্যাম জ্যাক- ৮টি | জিডি- ১১, লট-২ | এয়ার লিফটিং ব্যাগ – ০৮ টি | পোরটেবল ইকোসোনার-০২টি | জিডি- ৭, লট নং-২ | ব্রিথিং এপারেটাস্ উইথ কমিউনিকেশন সিস্টেম- ৪০টি | জিডি- ৮, লট নং- ৩ কে ৩ ভাগ করে পুনঃদরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন করা হয়। | ইকুইপমেন্ট ফর সার্চ টিম- ২৫০ সেট | ইকুইপমেন্ট ফর রেসকিউ টিম- ২৫০ সেট | ইকুইপমেন্ট ফর ফার্স্ট এইড টিম- ২৫০ সেট | জিডি- ০৯ | হাইড্রোলিক ব্রেকার -২টি | ক্রাশার এ্যান্ড কাটার -২টি | পাওয়ার ফর্ক -২টি | জিডি- ১০, লট- ১ | ইকুইপমেন্ট ফর সার্চ টিম- ৩০ সেট | জিডি- ১০, লট- ৪ | সেফটি বুট ল্যাদার- ৩৫০ সেট | প্যাকেজ ও লট | পণ্যের নাম ও সংখ্যা | | |
| প্যাকেজ ও লট | পণ্যের নাম ও সংখ্যা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ৩, লট-১ | মোরকেল- ০২টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ৪, লট- ১ | কেমিক্যাল টেন্ডার- ০১টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ৪, লট- ২ | মাল্টি পারপাস ভেহিক্যাল- ১টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ৬ | রেসকিউ ভেহিক্যাল পিকআপ- ১০টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ১১, লট- ১ | ইন লাইন ব্রেথিং এপারেটাস্- ০৮টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | এয়ার ভেন্টিলেটর- ৮টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | হাইড্রোলিক স্প্রেডার সেট- ৮টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | হাইড্রোলিক কাটার সেট- ৮টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | হাইড্রোলিক র্যাম জ্যাক- ৮টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ১১, লট-২ | এয়ার লিফটিং ব্যাগ – ০৮ টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | পোরটেবল ইকোসোনার-০২টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ৭, লট নং-২ | ব্রিথিং এপারেটাস্ উইথ কমিউনিকেশন সিস্টেম- ৪০টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ৮, লট নং- ৩ কে ৩ ভাগ করে পুনঃদরপত্র আহ্বান ও মূল্যায়ন করা হয়। | ইকুইপমেন্ট ফর সার্চ টিম- ২৫০ সেট | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ইকুইপমেন্ট ফর রেসকিউ টিম- ২৫০ সেট | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ইকুইপমেন্ট ফর ফার্স্ট এইড টিম- ২৫০ সেট | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ০৯ | হাইড্রোলিক ব্রেকার -২টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ক্রাশার এ্যান্ড কাটার -২টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | পাওয়ার ফর্ক -২টি | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ১০, লট- ১ | ইকুইপমেন্ট ফর সার্চ টিম- ৩০ সেট | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| জিডি- ১০, লট- ৪ | সেফটি বুট ল্যাদার- ৩৫০ সেট | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| প্যাকেজ ও লট | পণ্যের নাম ও সংখ্যা | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| প্রকল্পের নাম | কাজের বিবরণ, মেয়াদকাল ও মোট বরাদ্দ (লক্ষটাকায়) | ২০১৬-১৭ সালে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়) | ক্রমপুঞ্জিত কাজের অগ্রগতি | |
|---|---|--------------------------------------|---|--|
| | | | ১ | ২ |
| | | | জিডি- ১০, লট নং- ২ | ইকুইপমেন্ট ফর রেসকিউ টিম- ৩০ সেট |
| | | | জিডি- ১০, লট নং- ৩ | ইকুইপমেন্ট ফর ফার্স্ট এইড টিম- ৩০ সেট |
| | | | <p>মন্তব্যঃ মূল্যায়ন কার্যক্রম সমাপ্ত। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ মহাপরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর মহোদয়ের নিকট দাখিল করা হয়েছে।</p> <p>AFD এর শেড নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।</p> | |
| আরবান রেজিলেন্স প্রকল্পঃ ডিডিএম অংশ প্রকল্প | ০১ জুলাই, ২০১৫ হতে ৩০ জুন, ২০২০। মোট বরাদ্দ ১২৫৫০.০০ | ২৫১৮.০০ | <p>ক) জীপ গাড়ী ক্রয়ের জন্য রি-টেন্ডার আহবান করা হয়েছে এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা আহবান করা হয়েছে।</p> <p>খ) ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ফার্ম নিয়োগের ইওআই জমার শেষ তারিখ ১৫, ডিসেম্বর, ২০১৬।</p> <p>গ) ERCC/NDMRTI এর যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র এর specification-এর জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে পত্র দেয়া হয়েছে। ERCC/NDMRTI এর যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>ঘ) ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরের এওপি ও এপিপির মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে।</p> <p>ডিপিডি ও এপিডি পদে মন্ত্রণালয় হতে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে ২জন কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়েছে।</p> <p>একজন অফিস সহায়ক ও একজন গাড়িচালক পদে নিয়োগের প্রশাসনিক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ হয়েছে।</p> | |
| Construction of multipurpose Cyclone Shelters in the coastal belt of Bangladesh (2 nd Phase) | জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯। মোট বরাদ্দ ৫৩৩১৬.০০ | ১০১৫৪.৯০ | <p>গত ০৩-০৫-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত ডিপিপিতে ২২০টি তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা/বিভাগীয় কমিশনার এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পত্র দিয়ে জানানো হয়েছে।</p> | |

| প্রকল্পের নাম | কাজের বিবরণ, মেয়াদকাল ও মোট বরাদ্দ (লক্ষটাকায়) | ২০১৬- ১৭ সালের বরাদ্দ (লক্ষটাকায়) | মন্ত্রণালয় হতে ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ ও ব্যয়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষটাকায়) | কাজের অগ্রগতি (চলতি মাসের) | | ক্রমপুঞ্জিত কাজের অগ্রগতি | | বিবেচ্য মাসের কাজের অগ্রগতি (অক্টোবর) | ক্রমপুঞ্জিত কাজের অগ্রগতি |
|-----------------|---|--|---|-------------------------------|------------|------------------------------|------------|--|----------------------------------|
| | | | | ভৌত (%) | আর্থিক (%) | ভৌত (%) | আর্থিক (%) | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | | |
| Construction of | জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, | | | | | | | পরামর্শক ফার্ম ও মৃত্তিকা পরীক্ষার নিমিত্ত ফার্ম | গত ০৩-০৫-২০১৬ তারিখে একনেক সভায় |

| প্রকল্পের নাম | কাজের বিবরণ, মেয়াদকাল ও মোট বরাদ্দ (লক্ষটাকায়) | ২০১৬-১৭ সালের বরাদ্দ (লক্ষটাকায়) | মন্ত্রণালয় হতে ছাড়কৃত টাকার পরিমাণ ও ব্যয়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষটাকায়) | কাজের অগ্রগতি (চলতি মাসের) | | ক্রমপূর্ণিত কাজের অগ্রগতি | | বিবেচ্য মাসের কাজের অগ্রগতি (অক্টোবর) | ক্রমপূর্ণিত কাজের অগ্রগতি |
|---|--|-----------------------------------|--|----------------------------|------------|---------------------------|------------|--|---|
| | | | | জৌত (%) | আর্থিক (%) | জৌত (%) | আর্থিক (%) | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | | ৬ | | ৭ | ৮ |
| multipurpose Cyclone Shelters in the coastal belt of Bangladesh (2 nd Phase) | ২০১৯। মোট বরাদ্দ ৫৩৩১৬.০০ | | | | | | | নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ইওআই জারি করা হয়েছে এবং ৩১ অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে ওপেন করা হয়। বাজেট বিভাজন অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। | অনুমোদিত ডিপিপিতে ২২০টি তালিকা সংশ্লিষ্ট জেলা/উপজেলা/বিভাগীয় কমিশনার এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পত্র দিয়ে জানানো হয়েছে। |