

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

স্মারক নং-৫১.০১.০০০০.০৪২.০৫.০১০.২৩-১৮

তারিখ: ২৮/০৪/২০২৪খ্রি:


বিষয়ঃ ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী, ২০২৪ হতে মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত) অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রমাণকসহ প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর কার্যক্রমসমূহের ৩য় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারী, ২০২৪ হতে মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত) অগ্রগতি প্রতিবেদন সংযুক্ত ছকে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উল্লেখ্য যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এপিএএমএস সফটওয়্যারে ত্রৈমাসিক অর্জনসমূহের সফট কপি প্রমাণকসহ ইতোমধ্যে আপলোড করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

সচিব

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


২৮/০৪/২৪

(মো: মিজানুর রহমান)
মহাপরিচালক

ফোন: ৫৮৮১৫৪৯৫

ই-মেইল: dg@ddm.gov.bd

দৃষ্টি আকর্ষণ:

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন

উপসচিব (বাজেট) ও এপিএ ফোকাল পয়েন্ট।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে:

- ১। পরিচালক (গবেষণা ও প্রশিক্ষণ) ও এপিএ টিম লিডার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ২। প্রোগ্রামার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রতিবেদনটি অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৩। এপিএ ফোকাল পয়েন্ট, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৪। অফিস কপি।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশল লগত উদ্দেশ্য গোঁড়	কার্যক্রম	মুঠত ফলাফল সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	২০২৩-২৪ এর লক্ষ্যমাত্রা	১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	সর্বমোট	মন্তব্য																																																																																
২	মুর্শিগ মুর্শিগাস কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার মুর্শিগের ক্ষতিকর প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে আনিয়া সাবিক মুর্শিগ লাঘব করা	২১	[১.৭] মুর্শিগে ক্ষতিহস্তদের মনোঃসামাজিক কাউন্সিলিং প্রদান	[১.২.১] উপকারভোগী	সংখ্যা	১	২৫	-	-	-	-	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাকী আছে।																																																																																
													[১.২] গ্রামীণ রাস্তার ১৫ মিটার পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ	[১.২.১] নির্মিত বিজ/কালভার্ট	কি.মি.	২	৪.০০	০.৪৮	১.০৩৭	০.৭৬১	২.২৭৮	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।																																																																						
																							[১.২] বহুমুখী বন্যা আয়কেন্দ্র নির্মাণ	[১.২.২] নির্মিত বন্যা আয়কেন্দ্র	সংখ্যা	১	৫০	২	২	৫	৯	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।																																																												
																																	[১.৩] মুর্শিগে বাকা জনগোষ্ঠি ও গবাদি পশুর আখ্যের জন্য মুর্শিব কিল্লা নির্মাণ	[১.৩.১] মুর্শিব কিল্লা ভবন নির্মাণ	হাজার বর্গমিটার	২	২০	৫.৮১	৪.৮৪	৫.৩৯	১৬.০৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।																																																		
																																											[১.৩] গ্রাম সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য জেলা ত্রাণ গুদাম কাম মুর্শিগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ	[১.৩.১] নির্মিত জেলা ত্রাণ গুদাম	হাজার বর্গমিটার	২	২.০০	০.৫০	০.৭৫	০.৬০	১.৮৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।																																								
																																																					[১.৪] মুর্শিব কিল্লা আয়কেন্দ্র পরিদর্শনের সংখ্যা	[১.৪.১] মুর্শিব কিল্লা পরিদর্শনের সংখ্যা	সংখ্যা	১	৩০	-	১	১	২	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।																														
																																																															[১.৫] গ্রামীণ মাটির রাস্তা হেরিংবোন বস্ত করণ	[১.৫.১] নির্মিত হেরিংবোন বস্ত রাস্তা	কিঃমিঃ	২	৫০০	-	১৩২.৯৯	৯২০.৯০	১০৫৩.৮৯	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।																				
																																																																									[১.৬] জরুরী পরিস্থিতি রোকারেবার জন্য আপদকালীন প্রণীত কর্মপরিকল্পনা	[১.৬.১] প্রণীত আপদকালীন কর্মপরিকল্পনা	তারিখ	১	৩১-০১- ২০২৪	-	১৫	১৭	৩১-১-২০২৪	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।										
																																																																																			[১.৭] মুর্শিব কিল্লা নির্মাণ বিধয়ে মাঠ পর্যায়ে সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় শেখন	[১.৭.১] ১ টি অভিজ্ঞতা বিনিময় শেখন আয়োজন	সংখ্যা	১	০১	-	-	-	-	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাকী আছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশল গত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	পূর্ণতা স্বাক্ষর সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	২০২৩-২৪ এর লক্ষ্যমাত্রা	১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	সর্বমোট	মন্তব্য
৩	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশল গত উদ্দেশ্য	<p>[২.১] বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাড়াশনতের মূল্যায়ণ বিষয়ক কার্ণিং সেশন আয়োজন</p> <p>[২.২] ডিজিটাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রকল্পের DDM অধীন Component-3 এর আওতায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ মাটির রাস্তা সেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত ৫টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান সহ কার্ণাদেশ প্রদান।</p>	<p>[২.১.১] ১টি কার্ণিং সেশন আয়োজন</p> <p>[২.১.২] ৫টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান সহ কার্ণাদেশ প্রদান।</p>	তারিখ	২	১৫-১০-২৩	-	১৫-১১-২৩	-	১৫-১১-২৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
৩	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশল গত উদ্দেশ্য	<p>[২.২০] ডিজিটাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রকল্পের DDM অধীন Component-3 এর আওতায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১৫টি গ্রামীণ মাটির রাস্তা সেরামত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন।</p>	<p>[২.২০.১] ১৫টি গ্রামীণ মাটির রাস্তা সেরামত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন।</p>	তারিখ	১	১৫-০৫-২৪	-	-	-	-	কার্যক্রম চলমান ও কাজের অগ্রগতি ৭৫%
৩	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশল গত উদ্দেশ্য	<p>[৩.১] আরবান রেজিউরেশন প্রকল্পের মাধ্যমে নগর বুকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের লক্ষ্যে ডিডিএম/ফায়ার সার্ভিস/সিটি কর্পোরেশন প্রতিনিধিগণের প্রশিক্ষণ</p> <p>[৩.২] ডুরিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ কালে অনুসন্ধান, উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য ফায়ার</p>	<p>[৩.১.১] প্রশিক্ষিত জনবল/প্রশিক্ষণার্থী</p> <p>[৩.২.১] ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে এরিয়াল প্রাটফরম ল্যাডার</p>	সংখ্যা	১	৮০	৪৮	৮৮	২৫৬	৮২৯	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
৩	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশল গত উদ্দেশ্য	<p>[৩.২] ডুরিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ কালে অনুসন্ধান, উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য ফায়ার</p>	<p>[৩.২.১] ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে এরিয়াল প্রাটফরম ল্যাডার</p>	তারিখ	২	৩০-০৪-২৪	-	-	-	-	কার্যক্রম চলমান

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশল লগত উদ্দেশ্য শ্রেণীর	কার্যক্রম	পূর্বাভাস/ফলাফল সূচক	একক	কার্যসম্পাদন সূচকের মান	২০২৩-২৪ এর লক্ষ্যমাত্রা	১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	সর্বমোট	মন্তব্য
			সাবিসসেবে এরিয়াল প্রটোকল গ্যাডার ক্রম কার্যক্রম গ্রহণ	হস্তান্তর।	:							
			[৩.৩] SNSP প্রকল্পের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে মাঠ পর্যায়ে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিষয়ে সচেতনতা কর্মশালা	[৩.৩.১] ৩টি সচেতনতা কর্মশালা আয়োজন	সংখ্যা	১	৬	১	৩	১	৫	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।
			[৩.৪] জরুরী সাড়াদান পদ্ধতি শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রশিক্ষণ	[৩.৪.১] প্রশিক্ষিত জনবল	সংখ্যা	২	৩০০০	-	৫০	-	৫০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।
			[৩.৫] দুর্ভোগের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (ডিভিএম, প্রাধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা, তিভারআরও ও পিআইওদের জন্য)	[৩.৫.১] প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	১	২০০	৪৭	-	-	৪৭	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।
			[৩.৬] টিআর-কাবিখা বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে সমস্যা সমূহ উত্তরণের উপায় বিষয়ে প্রশিক্ষণ	[৩.৬.১] প্রশিক্ষিত জনবল	সংখ্যা	১	১০০	-	-	-	-	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।
			[৩.৭] বিপনী বিভাগের দোকান মালিক ও কর্মচারীদের আর্থ নিরাপত্তা এবং ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	[৩.৭.১] প্রশিক্ষিত জনবল	সংখ্যা	১	১০০	-	-	-	-	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি।
			[৩.৮] যুবক স্বেচ্ছা সেবকদের স্কাউট, বিএনসিপি, গার্ল গাইডস, ফায়ার সার্ভিস স্বেচ্ছাসেবক, যুব	[৩.৮.১] প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক	সংখ্যা	২	৪০০	-	৪০৬	-	৪০৬	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশ লগত উদ্দে শ্যের	কার্যক্রম	মুঠা হ ফলাফল সূচক	একক	কর্মসম্পাদ ন সূচকের মান	২০২৩-২৪ এর লক্ষ্যমাত্রা	১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	সর্বমোট	মন্তব্য
			রেডক্রিসেন্ট) দুয়োণ (ভূমিকম্প, অগ্নিকাত্ত বন্যা হত্যাদি) পরবর্তী অনুসন্ধান, উদ্ধার ও মানবিক সহায়তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ									
			[৩.২১] দুয়োণ ভিকটিমদের সাইকোসোশাল কাউন্সিলিং প্রদান বিষয়ক প্রশিক্ষণ (জেলা গ্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা)	[৩.২.১] প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা	সংখ্যা	১	৫০	-	-	-	৫০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
			[৩.২০] ভূমিকম্প ও গ্যাস স্নাইড পরবর্তী উদ্ধার ও অনুসন্ধান বিষয়ে প্রশিক্ষণ (দুয়োণ ব্যবস্থাপনা আধিদপ্তরের প্রাধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং জেলা গ্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা(গণ))	[৩.২০.১] প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	১	১০০	-	-	৫০	৫০	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
			[৩.১১] এপিএ রিপোর্টিং ও প্রাধানক সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ (দুয়োণ ব্যবস্থাপনা আধিদপ্তরের প্রাধান কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী, জেলা গ্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা)	[৩.১১.১] প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	১	১৫০	-	-	-	-	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাকী আছে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশল গত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম	পূর্বাভাষনা সূচক	একক	কর্মসম্পাদন ন সূচকের মান	২০২৩-২৪ এর লক্ষ্যমাত্রা	১ম ত্রৈমাসিক অর্জন	২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন	সর্বমোট	মন্তব্য
			[৩.১২] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম বা মাঠ পর্যায়ে বিশেষ কোন যুক্তিহীনমূলক চেইন্সজ ইনিশিয়েটিভ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ও মহালালয়ে কর্মরত কর্মকর্তা এবং গবেষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান।	[৩.১২.১] প্রদানকৃত গবেষণা আর্থিক অনুদান	সংখ্যা	১	৪	-	-	-	-	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাকী আছে।
			[৩.১৩] জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্যোগ সহতার আয়োজনের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী/ শিক্ষকদের সচেতনতা সৃষ্টি	[৩.১৩.১] আয়োজিত সভা	সংখ্যা	২	৬৪	-	৬৪	৬৪	১২৮	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
			[৩.১৪] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রতিবেদন প্রকাশ	[৩.১৪.১] ১টি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	২	১৫-১০-২০২৩	১৮-০৯-২০২৩	-	-	১৮-৯-২৩	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।