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	প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ

প্রকল্পটির আওতায় দেশের ১৫৪টি উপজেলায় ১৫৬টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র  নির্মাণ করা হবে। প্রথম ধাপে ১০০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র আহবানের প্রেক্ষিতে এপ্রিল/মে-২০১৫ সালে  ৮৫টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত ৮৫টি প্রকল্পের অগ্রগতি নিন্মরুপ :

৮৫টি প্রকল্পের মধ্যে ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে ০৪টি আশ্রয়কেন্দ্রের , ৮০-৯০% কাজ সমাপ্ত হয়েছে ৪৫টি আশ্রয়কেন্দ্রের, ২য় তলার ছাদ ঢালাই পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে ০৮টি, ২য় তলার ছাদের সাটারিং চলমান আছে ০৭টি, ১ম তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে ১৯টি , গ্রেডবীম ঢালাই পর্যন্ত সম্পন্ন ০১টি এবং জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারনে লে-আউট প্রদান করা সম্ভব হয়নি ০১টি আশ্রয়কেন্দ্রের। 

২য় ধাপে ৬৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র আহবানের প্রেক্ষিতে নভেম্বর/ডিসেম্বর-২০১৫ সালে  ৬০টি আশ্রয়কেন্দ্রের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত ৬০টি প্রকল্পের অগ্রগতি নিন্মরুপ :

লে-আউট প্রদান সম্পন্ন ও মাটির কাজ চলমান আছে ৪৫টি আশ্রয়কেন্দ্রের , ফুটিং ঢালাই/ পাইল সম্পন্ন হয়েছে ০৩টি আশ্রয়কেন্দ্রের, গ্রেডবীম ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে ০১টি আশ্রয়কেন্দ্রের, লে-আউট প্রদান অব্যাহত আছে ১১টি আশ্রয়কেন্দ্রের।  
সার্বিক ভাবে ৩৬% ভৌত অগ্রগতি হয়েছে এবং প্রকল্পের  আর্থিক অগ্রগতিঃ ২৪.৩১ %। চলতি জানুয়ারী/১৬ মাসে অবশিষ্ঠ ১১টি আশ্রয়কেন্দ্রের দরপত্র আহবান করা হবে। গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প পরিচালকসহ, উপ প্রকল্প পরিচালক, সহকারী প্রকৌশলী ও দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রকৌশলীগণ সর্বমোট ৭২টি পরিদর্শন কার্য সম্পন্ন করেছেন।
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