

**প্রকল্পের নাম :** **Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP), Sub Component D1: Disaster Mitigation & Reduction**

- ক) প্রকল্পের বরাদ্দ : ৭৮৮৮.০০ লক্ষ টাকা।
- খ) প্রকল্পের মেয়াদকাল : আগষ্ট, ২০০৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত।
- গ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : সিডর বিধ্বস্ত ১২টি জেলা ৩৫টি উপজেলায় প্রশিক্ষণ ও যন্ত্রপাতি বিতরণ এবং দুর্যোগ বুর্কি হ্রাসের জন্য MRVA ম্যাপ তৈরী ও On line এ Damage & Need Assessment প্রতিবেদন প্রেরণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- ঘ) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় প্রকল্পটি ডিডিএম কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পটির মাধ্যমে নিম্নলিখিত প্রধান কার্যাদি সম্পাদন করা হবে।
- জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলায় পরিবহন ও যাতায়াতের নিমিত্তে জরুরী যাবাহন ও নৌ-যান সংগ্রহকরণ;
  - জরুরী প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের জন্য Water Ambulance ক্রয়করণ;
  - উদ্ধার কার্য সম্পাদনের জন্য কোস্ট গার্ডকে ০৪টি উদ্ধার জাহাজ সংগ্রহকরণ;
  - অফিস পরিচালনা সরঞ্জামাদি সংগ্রহকরণ;
  - প্রকল্প এলাকার দুর্যোগ হ্রাসকালে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ ও মহড়া আয়োজনকরণ;
  - প্রকল্প এলাকার দুর্যোগ হ্রাসকালে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রশিক্ষণ ও মহড়া আয়োজনকরণ;
- ঙ) প্রকল্পের অগ্রগতি : এ পর্যন্ত ১২টি জেলায় ৪,৪৫০ জন নারী এবং ৮,৬১৪ জন পুরুষকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১২টি জেলার জন্য উদ্ধারকারী যানবাহন ও ৬টি ওয়াটার এ্যাম্বুলেন্স বোট ক্রয় জেলা প্রশাসকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। এছাড়া ১২টি স্মল রেসকিউ বোট ক্রয় এবং MRVA ও DNA Cell স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় ৩৭টি সাইরেন স্থাপন করা হয়েছে। এডিপিপি'র মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের হাজার্ড ও রিস্ক ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে। অনলাইনে ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণের কার্যক্রম পরীক্ষা মূলকভাবে শুরু হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৭৫%।



চ)

চলমান কাজের বিবরণ: ➤ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

➤ ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ১টি প্যাকেজে ৪টি রাফ এ্যাকুয়াটিক সী সার্চ বোট ক্রয়ের এলসি খোলা হয়েছে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এবছরের শেষের দিকে বোটগুলো সরবরাহ করবে। যাহাতে ব্যয় হবে প্রায় ১৩ কোটি টাকা।

➤ ১২টি স্মল মেরিন রেসকিউ বোট ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, এলসি খোলা প্রক্রিয়াধীন আছে।

➤ প্রকল্পের এমআরভিএ (MRVA) কার্যক্রমের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত কনসালটেন্সি ফার্ম Asian Disaster Preparedness Center (ADPC) এর কাজ এগিয়ে চলছে। ম্যাপ তৈরী সম্পন্ন হয়েছে। ম্যাপগুলো ব্যবহারে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ বছরের ডিসেম্বর মাসে ADPC'র কাজ সমাপ্ত হবে।

➤ ডিএনএ সফটওয়্যার ক্রয়ের Work Order প্রদান করা হয়েছে। Software তৈরী শেষ পর্যায়ের আছে। Software তৈরী হওয়ার পর PIO/UNO/DCদের প্রশিক্ষণ দিয়ে হাতে কলমে অন লাইনে কাজ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।